


Eigenaar en besluitvormer

Uitvoering

Klankbord




- Opstellen projectplan
- Vorming werkgroep geestelijke verzorging
- Inventarisatie bestaand aanbod regionaal en landelijk
- Ontwikkeling nieuw aanbod

- Inventarisatie bestaand aanbod regionaal en landelijk
- Ontwikkeling nieuw aanbod

- Input leveren m.b.t. projectplan ontwikkeling nieuw aanbod



Stichting
Transmurale
Zorg sterk in verbinden



Proces	Q2 ('19)	Q3 ('19)	Q4 ('19)	Q1 ('20)	Q2 ('20)	Q3 ('20)	Q4 ('20)
A							
B							
C							
D							

